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I N F O R M E: 
 
1.- PARTICIPANTES 

Comisión Federal de Electricidad (División Comercial Golfo Norte). 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
Instituto Nacional de Suelo Sustentable. 
Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
Instituto Nacional de Migración. 
Secretaría del Bienestar. 
Secretaría de Gobernación. 
 
2.- COMISIONADO 

Secretaría de Gobernación. 
Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. 
César Ramiro Rojas Gutiérrez.             
Subdirector de Coordinación con Autoridades Federales. 
 
3.- LUGAR Y PERIODO DE LA COMISION 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Del 20 al 23 de febrero del 2025. 
 
4.- OBJETO DE LA COMISIÓN 

Verificar y dar seguimiento a la infraestructura y buen funcionamiento de las instalaciones del Centro 
de Atención Polyforum La Fe de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo anterior en atención a la Estrategia de 
Repatriación Humanitaria "México te Abraza". 
 
5.-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Se realizó supervisión de la instalación de estructuras y carpas y todo lo relacionado al buen 
funcionamiento del Centro de Atención, donde se reflejó un avance del 75 % en la instalación de carpas 
y el 65% del avance en general, dichos avances no se aumentaron debido a que solo trabajaron cuatro 
personas de la empresa proveedora, las cuales se dedicaron a armar literas de dos y tres espacios. 
El sábado 22 de los presentes se recibieron materiales para la instalación de los transformadores, 
lámparas para las carpas, tableros, aires acondicionados y todo lo referente a la energía eléctrica. 
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Se tomaron evidencias fotográficas y de videograbaciones de avance de las instalaciones, mismas que 
se reportaron para lo conducente. 
 
Participamos en reuniones de trabajo. 
Elaboramos informes de avances. 
No se reportaron avances debido a la falta de personal y de materiales para seguir trabajando, cabe 
señalar que el día 21 de los actuales se recibió material eléctrico por parte del proveedor, sin embargo, 
hasta el domingo 23 de febrero no se presentaron los trabajadores especialistas en electricidad. 
 
 
6.- CONCLUSIONES 

No se logró reflejar avances, por falta de personal y materiales para su instalación: 

Hasta ese momento faltaba de instalar todo lo referente a la energía eléctrica, transformadores, 
tableros, iluminación al interior de las carpas, aires acondicionados, red hidrosanitaria de regaderas, 
Programas de Protección Civil (Dictamen Estructural, señalamientos, plan de contingencia, 
extintores), armar y acomodar las literas en sus respectivas ubicaciones y el suministro de agua 
purificada para poder empezar a recibir personas repatriadas. 

 

7.- RESULTADOS OBTENIDOS 

Avance de la instalación de carpas es del 75%, mientras que el avance en general del Centro de 
Atención es del 65%, en el periodo del 20 al 23 de febrero no se reflejó un avance debido a la falta de 
personal y de materiales, situación que se estuvo informando, por lo tanto aún no se pueden recibir a 
personas repatriadas en atención a la estrategia de Repatriación Humanitaria “México te Abraza” 

8.- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

Ing. César Ramiro Rojas Gutiérrez 
Subdirector de Coordinación con Autoridades Federales 


